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_Entre los suscritos CLARA ALEXANDRA MENDEZ CUBILLOS mayor y vecina de esta ciudad, identificada

¢oh la cédula de ¢ciudadania numero 51.840.277, en su condicién de Secretaria General — Ordenador del
Gasto del INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA
LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE, establecimiento Publico del Orden Nacional, transformado
mediante Decreto 1140 de 1999 y reestructurado mediante Decreto 257 del 28 de ener6 de 2004; delegada
por el Director General, mediante Resolucién No. 20191300011025 del 5 de septiembre de 2019, como
ordenadora del gatos, quien en adelante y para todos los efectos legales, se denominara EL IPSE, de una
parte y de la otra, VIVIAN HUGHES JONES, también mayor dé edad, identificada con la ¢édula de
ciudadania namero 1.126.002.961, quién actia en calidad de representante legal Suplente de la firma
INDUSTRIAS IVOR S.A. CASA INGLESA, con NIT 860001778-6, quien para los efectos del presente
Contrato se denominara el Contratista, herhos convenido en celebrar el presente contrato, previas las
siguiéntes consideraciones:

I. ElInstituto de Planificaciéon y Promocion de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas
- IPSE, es un Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscritd al Ministerio de Minas y Energia
cuyo origeh esta dado por el Decreto 1140 del 29 de junio de 1999, reestructurado mediante Decreto
257 de 2004, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, cuyo objeto es
identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciohes energéticas mediante esquemas
empresariales eficientes, viables financieramente y sostenibles en el latgo plazo, procurando la
satisfaction de las necesidades energéticas de las Zofias No Interconectadas, ZNI, apoyardo
técnicamente a las entidades definidas por el Ministerio dé Minas y Energia.

Il. El Decreto 257 de 2004 en su articulo No. 5 establece como funcién general del IPSE: “"Asesorar y
prestar apoyo técnico a las organizaciones o entidades comunitarias encargadas de la administracion,
operacién y mantenimiento de la infraestructura energética, cuando ellas 1o soliciten.”

Il Acandi: La empresa de servicios publicos de Acandi - EMSELCA SA ES.P con radicado
JPSE- 20191300023992 de fecha 2019-03-04 , informd la situacion critica de generacion de énergia
elécttrica en la cabecera municipal y otras localidades dependientes, argumentando alteraciones de
orden publico, comunidad insatisfecha y desanimo social por las falencias en la prestacién en el setvicio
de energia electrica, debido al estado de deterioro de 10s actuales grupos electrégenos gué dperan en
la Central de Generacion de Acandi. Adicionaimente, mediante radicados 20191300027432 de fecha
2019-03-18, 20191300027422 de fecha 2019-03-18 y 20191300027412 de fecha 2019-03-18, se
reporta el estado actual de los grupos electrégenos y el elevadé costo en realizar el mantehimientd a un
bien depreciable Vs el costo de reposicion, asi como la incapacidad financiera de EMSELCA S AES.P.
para realizar la réposicion de estos activos.

IV. Respecto a Nuqui, se tiene el siguiente escenario: En la vigencia 2013 mediante ACTA CAFAZNI No.
56, MINMINAS aprobé recursos para la adecuacion y repotenciacién de la Ceéntral de Generacion de
Nugui identificadd como proyeéto BFAZNI 259, intluida la caséta de genetacion, todo lo anterior
sustentado en la necesidad de aurnentar y mejorar la capacidad de §eneracion y los sistemas de
distribucion locales.

V. En la presente vigencia, mediante radicado IPSE 20191330041572, la empresa ELECTRONUQUI
actual operadora del servicio de energia eléctrica en dicho municipio, informé la situacion critica de
géneraciéh de la siguiénte mahera:

“En estos momentos estarmos en riesgo de quedarnos en la oscuridad con un apagoén total ya que hace
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mas de 15 dias, una de las dos plantas con que se viene prestando el servicio de energia en la cabecera
municipal quedé fuera de funcionamiento por dafio total del motor. Debemos tener muy presente que el
parque de generacion con que contamos tiene mas de 6 afios de funcionamiento el servicio de la energia
de 24 horas diarias, razén por la cual hoy consideramos que debemos entrar a repotenciar con nuevos
equipos y de mayor capacidad porque los actuales estan trabajando al 100% de su maxima potencia.
Sugerimos apoyo inmediato para continuar con la prestacion del servicio de energia en Nuqui, teniendo
en cuenta que es unos de los principales destinos turisticos del pais”. En ese orden de ideas, la
Subdireccién de Planificacion Energética, determiné realizar las adecuaciones menores por deterioro y
la reposicion de tres (3) nuevos grupos electrégenos con sus elementos periféricos.

Fundamentado en lo anteriormente expuesto el IPSE inicié proceso de licitacion puablica identificado
como LP-01-2019 en el SECOP I, habiendo surtido correctamente sus etapas y como resultado de un
exhaustivo proceso de verificacion de requisitos, fue declarado desierto por el no cumplimiento de los
mismos por parte del oferente respectivo. Ante la necesidad de dar solucién a la problematica energética
generada en Acandi, desde la Subdireccién de Planificacion Energética y la Secretaria General se
determina la elaboracién de un nuevo estudio previo que incluya las necesidades energéticas de Nuqui
y Capurgana.

VI.

VI Es importante precisar que la nacién realiza inversiones en las ZNI en infraestructura eléctrica y
esta a su vez es entregada a las empresas prestadoras del servicio de energia eléctrica para su correcta
administracién, operacién y mantenimiento, ahora segun lo establece la resolucién CREG 091 de 2007,
el costo unitario maximo de generacién esta definido por costos de AOM y costos de inversion, ahora
teniendo en cuenta que los componentes de inversion se disgregan principalmente en costos de
adquisicidn, transporte, instalacion, disefios, almacenamiento de combustibles, transformadores entre
otros necesarios para la puesta en operacion de la central de generacion, estos costos no son
remunerados al operador en razén a que la inversién es realizada por el estado. El IPSE de acuerdo
con la normatividad vigente no realiza actividades de mantenimientos correctivos ni preventivos a
grupos electrogenos en parques de generacién en las ZNI, ni desconoce que esta actividad es inherente
a las empresas prestadoras del servicio publico de energia eléctrica.

VIIL. En contexto con el comportamiento de Capurgana, se ha registrado un incremento de la demanda
sustentado en la dinamica econémica de la regién u otros factores, derivando esto en discontinuidades
en la prestacion del servicio por capacidad, determinando esto la importancia de adicionar una nueva
unidad de generacion a su central. Los registros CNM-IPSE evidencian un incremento en la demanda
maxima para el mes de enero de 2018 de 906 KW obligando esto a un régimen de operacién a un
85% de la capacidad instalada. En consonancia con lo anterior se tiene que para el caso Capurgana
mediante medios de comunicacién nacional segun link: hitps://noticias.caracoltv.com/el-periodista-
soy-yo/llamado-desesperado-desde-capurgana-esta-sin-luz-hace-mas-de-un-mes. Se expone:
‘Desempleo y pérdidas millonarias se suman a los problemas que ha causado “la absurda” ausencia
del servicio en el municipio chocoano. Dicen andar en tinieblas”.

IX. El Grupo de Administracion de Bienes y Servicios del IPSE, dentro de los activos, manifesté no disponer
de grupos electrogenos con la capacidad minima necesaria que puedan suplir energéticamente la
demanda energética requerida. De lo anterior, el instituto aperturd proceso licitatorio IPSE-LP-SPE-05-
2019, surtiéndose correctamente sus etapas segun cronograma de actividades citadas en el SECOP Il
Dicho proceso como resultado de una verificacion de requisitos habilitantes, fue declarado desierto por
el no cumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones del proceso de la

referencia. @
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X. Persistiendo la misma necesidad energética y para cubrir este requerimiento, la Subdireccién de
Planificacion Energética, de acuerdo con la normatividad vigente, considerd pertinente adelantar
nuevamente un proceso de contratacién, esta vez por seleccién abreviada segun orientacién de la
oficina de Contratacion juridica mismo objeto del proceso anteriormente citado.

Xl. En el marco de las funciones Institucionales y atendiendo la necesidad descrita, se adelanta el
presente proceso contractual para adquirir, instalar y poner en correcta operacioh y funcionamientd
nuevos grupos electrogenos para la generacién eléctrica despachada desde las centrales de
generacion de Acandi, Nuqui y Capurgana.

XIl. El Instituto de Planificacién y Promocion de Soluciones Energéticas para las Zonas No Iritercénectadas
- IPSE, orden6 mediante Acto Administrativo con radicado IPSE — 20191390052793 del 29 de agosto
de 2019, la apertura del proceso de Seleccion abreviada IPSE-SPE-SA-001-2019, cuyo objeto es la
"Adquisicién e instalacion de grupos electrégenos para los municipios de Nuqui, Acandi y el
corregimiento de Capurgana en el departamento de Chocd”

XIll. De acuerdo al Cronograma del proceso de la referencia, el dia 30 de agosto de 2019 vencié el plazo
de para presentar manifestacion de interés a través de SECOP Il y se constaté la presentacion de las |
siguientes firmas: INDUSTRIAS IVOR CASA INGLESA, ABCONTROL INGENIERIA SAS e INSOL
SAS. (

XIV. De acuerdo al Cronograma del proceso de la referencia, el dia 6 de septiembre de 2019, se adelant6
cierre del proceso y recepcion de las ofertas, segun consta en la plataforma de SECOP Il y se constaté
la presentacion de las siguientes firmas: INDUSTRIAS IVOR CASA INGLESA S

\
XV. De conformidad con el cronograma del proceso de Licitacion Publica antes citado, el Comité Evaluador I
del proceso efectud la verificacién preliminar de requisitos habilitantes y la respectiva evaluaciéon: ‘

|

|

XVI. El Comité Evaluador mediante Acta ¢on radicado IPSE — 20191390011986 del 16 de septiembre de
2019, presentd el consolidado de verificacion de habilitantes, determinando la evaluacién definitiva del
proceso de Seleccion Abreviada IPSE-SPE-SA-001-2019 y recomendd a la ordenadora del gastd
adjudicar proceso a la firma INDUSTRIAS IVOR CASA INGLESA, quien obtuve 87 puntos de acuerdd
a la evaluacién realizada.

XVII. Mediante Resolucién de Adjudicacion 20191000011125 del 16 de septietnbre de 2019, el IPSE
adjudico a la firma INDUSTRIAS IVOR CASA INGLESA, el proceso de Seleccidn Abreviada IPSE-
SPE-SA-001-2019.

XVIIl.  Todos los documentos sefialados con anterioridad hacer parte integral dél presente contrato.

XIX. La mencionada contratacioh se encuentra contemplada en el Plan Adual de Adquisiciones del afic
2019, de conformidad con lo sefalado en el articulo 2.21.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

XX. El presente contrato se regira por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto No 1082 de 2015
y demhas normas que [os modifiquen o complementen.

XXI. En méritd de lo expuesto y por haberse cumplido a satisfaccion con el proceso de seleccion, de
conformidad con el Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica Ley 80 de 1993, la
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Ley 1150 de 2007, y sus Decretos reglamentarios. Por tanto, las partes acuerdan las siguientes
clausulas:

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas:

Clausula 1 — Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se asigna a continuacién. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de
acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado
establecido en los pliegos de condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o
en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES
Contrato Es el presente acuerdo de voluntades
Entidad Estatal que requiere el servicio profesional objeto de este
Entidad Estatal Contratante contrato
Persona Natural, juridica o estructura piural que presta los servicios
Contratista profesionales objeto de este contrato.

Clausula 2 - Objeto del Contrato

El objeto del Contrato es ‘jADQU/SlC/ON E INSTALACION DE GRUPOS ELEQTROGENOS PARA LOS
MUNICIPIOS DE ACANDI, NUQUI Y EL CORREGIMIENTO DE CAPURGANA, DEPARTAMENTO DE
CHOCO".

Alcance del objeto:

Para el municipio de Acandi:

Adquisicion, entrega efectiva, Instalacién y correcta puesta en operacion de tres (3) grupos electrogenos
en la central de Generacién Eléctrica del municipio de Acandi, en el departamento del Chocé.

Para el municipio de Nuqui:

Adquisicion, entrega efectiva, Instalacién y correcta puesta en operacion de tres (3) grupos electrégenos
en la central de Generacién Eléctrica del municipio de Nuqui, en el departamento del Chocé.

Para el corregimiento de Capurgana:

Adquisicion, entrega efectiva, instalacién y correcta puesta en operacion de un (1) grupo electrégeno en la
central de Generacion Eléctrica del corregimiento de Capurgand, en el departamento del Chocé.

{Los documentos del proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades,
alcance y obligaciones del mismo.

00
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Clausula 3 - Obligaciones del Contratista

3.1 - Obligaciones Generales del Contratista

Para el cumplimiento del objeto del presente proceso, el contratista se obliga a cumplir con todos los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato y asumir sus costos, tales como: Su firma dentro
de la oportunidad debida, la constitucién de las garantias exigidas a favor del IPSE, y el pago de los
impuestos que se generen con la contratacion.

3.1.1. Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato y asumir sus costos,
tales como: Su firma dentro de la debida oportunidad, la constitucién de las garantias exigidas a favor del
IPSE, y el pago de los impuestos que se generen con la contratacion.

3.1.2. Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores
condiciones de calidad, ejecutando oportuna e idoneamente, con lealtad y buena fe el objeto contractual,
evitarido dilaciones.

3.1.3. Acatar las instrucciones y orientaciones escritas o dictaminadas por parte del supervisor del contrato.

3.1.4. Mantener Ia reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrolio del
objeto del contrato.

3.1.5. No revelar a terceros, ni utilizar directa o indirectamente la informacion confidencial a la que tenga
acceso durante el desarrollo del contrato (informacion de investigacion, técnica, econémica, comercial,
clientes, productos).

3.1.6. Presentar al IPSE, en cualquier momento que asi se lo requiera un informe extraordinario de avance
de actividades, sin perjuicio de los compromisos suscritos en el cronograma.

3.1.7. En caso de presentarse retrasos en el cronograma, se deben presentar las propuestas de ajuste con
los correctivos para el cumplimiento de las actividades en los tiempos ini¢ialmente establecidos.

3.2 - Obligaciones Especificas del Contratista
3.2.1. Realizar las actividades de localizacion y replanteo en las Centrales de Generacién de Acandi, Nugui
y Capurgana, las cuales seran presentadas a la supervision designada por el IPSE para el pronunciamiento
respectivo junto con una propuesta de cronograma de actividades.

3.2.2. Adquirir la totalidad de los grupos electrégenos de la mejor calidad de acuerdo con los requerimientos
téchicos definidos por el IPSE.

3.2.3. Realizar pruebas mediante protocolos a plena carga asi:
3.2.3.1. Prueba en talleres debidamente autorizados por la autoridad competente en Colombia.
3.2.3.2. Las mismas pruebas se realizaran en los sitios de implementaciéon de los proyectos (Acandi,

Capurgana y Nuqui), certificando la potencia total PRIME ofertada, aplicando minimo normas 1SO 8528-1-
2-3, se deben sefalar los parametros medidos durante las pruebas Vs los parametros de fabricante en
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ficha técnica (temperatura, presién, niveles, variables eléctricas, velocidad, niveles de ruido, bateria, entre
otros), todo lo anterior con el acompafiamiento del supervisor del contrato designado por el IPSE.

3.2.3.3. Pruebas de vacio, diferentes valores de carga (Llevarlas al 70% de su capacidad PRIME segun
norma 1S0-8528-1 hasta el 110% de su capacidad), Sincronismo entre las unidades en cada central de
generacion a diferentes niveles, valores de carga hasta el 110% de su capacidad

3.2.4. Transportar por su cuenta y riesgo 1os equipos y accesorios para la implementacién de la totalidad
de los grupos electrégenos en los lugares eSpecmcos de los proyectos, es decir tres (3) a Acandi, tres (3)
a Nuqui y uno a (1) a Capurgana.

3.2.5. Realizar la desconexién, desmontaje, traslado y reubicacién de los tres (3) grupos electrégenos
existentes a remplazar en la central de generacién de Acandi, en el lugar donde la empresa prestadora del
servicio de energia eléctrica en coordinacién con el supervisor del contrato indique, sin afectar
negativamente el desarrollo econdémico del contrato, certificando la entrega en las condiciones en que
encuentran dichas plantas. Igual obligacién aplica para los tres (3) grupos electrégenos existentes a
remplazar en la Central de Generaciéon de Nuqui.

3.2.6. Instalar y poner en correcto funcionamiento los nuevos grupos electrégenos para las Centrales de
Generacion de Acandi, Nuqui y Capurgana, realizando las pruebas correspondientes in situ.

3.2.7. Adquirir e instalar las cabinas de insonorizacion para cada grupo electrégeno en cada una de las
centrales de generaciones, aplicando las mediciones de ruido y dando cumplimiento a la normatividad
aplicable descrita en el ANEXO TECNICO, con los registros correspondientes.

3.2.8. Instalar correctamente y puesta en funcionamiento de los sistemas de gases de escape para cada
grupo electrégeno instalado en cada central de generacion.

3.2.9. Adquirir e Instalar correctamente y puesta en funcionamiento las celdas de fuerza y control para cada
uno de los grupos electrégenos.

3.2.10. Cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en el anexo técnico el cual es parte integral
del presente estudio previo. Entregar Certificado PLENO RETIE en el componente de ampliacién de
generacién en cada proyecto.

3.2.11. Desarrollar memorias de célculo y entregar planos as built del proyecto ejecutado segun
requerimientos aplicables establecidos en el reglamento RETIE.

3.2.12. Adquirir e instalar correctamente y puesta en funcionamiento de tuberias de combustibles
garantizando flujo a los tanques diarios de cada nuevo grupo electrogeno en las Centrales de Generacion
de Acandi, Nuqui y Capurgana.

3.2.13. Medir con equipos certificados el actual Sistema de Puesta a tierra (SPT) de cada Central de
generacion, conectar la infraestructura a implementar con los nuevos (SPT) y realizar el mejoramiento de
resistividad del terreno y/o resistencia a que haya lugar a que haya lugar de tal forma que se garantice la
seguridad eléctrica de los operadores y equipos, lo anterior dando el cumplimiento a lo establecido en el

Instituto de Planificacién y Promocion
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3.2.14. Remitir al IPSE los informes sobre el avance del proyecto, dentro de los primeros cinco (5) dias
habiles de cada mes y un informe final a la entrada en operaciéon de los proyectos, los cuales deben
contener como minimo: 1) Avance complementado sobre el previsto en término de trabajo, duracién y costo
de acuerdo al cronograma del proyecto realizado en MS Project. 2) Novedades que se han presentado en
el desarrollo de la ejecucion. 3) Descripciéon del proceso de solicitud, aprobacién e implementacion del
cambio de la linea base o ruta critica si se hubiese presentado. 4) Capitulo sobre los aspectos de Seguridad
y Salud en el Trabajo, reportando si sucedieron accidentes de trabajo y el tramite realizado. 5). Registro de
eventos generados por el proyecto que hayan impactado los aspectos sociales y ambientales en el area
de influencia del proyecto 6) Reporte de la materializacion de riesgos con las acciones realizadas y la
actualizacion de la matriz de riesgos incluyendo el tratamiento previsto para nuevos riesgos detectados. 7)
Registro fotografico, listado de asistencia u otro soporte documental relevante a los informes mensuales.

3.2.15. Adquirir e instalar los componentes necesarios para la correcta opéracion e integracion de los
nuevos grupos electrégenos en cada central de generacion, incluyendo todos los accesorios de instalacion,
conexién, protecciones, pruebas, puesta en funcionamiento y adecuaciones civiles necesarias en el sitio
de operacién cumpliendo como minimo lo estipulado en el anexo técnico. Asi como la entrega de los
manuales de operacién y mantenimiento.

3.2.16. Adquirir e instalar las acometidas eléctricas de potencia y realizar las actividades de conexionadé
correspondientes desde las salidas de los generadores de los nuevos grupos electrogenos hasta las
respectivas celdas de fuerza , desde las celdas de fuerza hasta la celda principal, asi como las conexiones
hacia los transformadores de salida de cada central de generacion, se incluyen terminales y demas
elementos de fijacidén y conexion, de tal forma que se garantice el correcto funciohamiento de los mismos.

En la Central de generacién de Nuqui de manera conjunta con el supervisor del contrato, se debe verificar
la viabilidad de utilizar las celdas de fuerzas existentes. En el caso de que las celdas de fuerza existente
(Nuqui), resultaré viable, previa aprobacién del supervisor, el valor de las mismas sera descontado del valor
del contrato. Asi mismo se debera integrar la celda de seccionamiento en media tension existente con la
nueva infraestructura eléctrica. Integrar la celda de fuerza totalizadora ¢on las celdas de fuerza de cada
planta

3.2.17. Adquirir, instalar, programar e integrar a la infraestructura ¢léctrica los sistemas reconectadores
determinados para cada central de generacion.

3.2.18. Adquirir, instalar, adecuar y poner en correcta operacion y funcionamiento el sistema de sincronismo
automatico entre los nuevos grupos electrégenos para cada central de generacion. Para el caso de
Capurgana, se debe sincronizar la nueva planta con las existentes, las cuales deben estar en dptima
operacion.

3.2.19. Integrar el grupo electrégeno a implementarse en Capurgané con la celda de fuerza principal
existente.

3.2.20. Instalar adecuadamente los tanques de suministro diario de ACPM vy realizar las conexiones de
tuberia de combustible que le apliquen

3.2.21. Entregar al supervisor los respectivos documentos técnicos de todos l10s componentes y manuales
de operacién de cada central de generacion —-dos (2) copias en espafiol.
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3.2.22. Realizar las adecuaciones menores a que haya lugar en las centrales de generacién, de acuerdo
al anexo técnico que hace parte integral del estudio.

3.2.23. Asumir los costos derivados de fletes, seguros, bodegaje, trénsporte y desplazamiento de técnicos
y/o tecndlogos para adecuaciones mecanicas, electrénicas y eléctricas, instalacion, puesta a punto,
" pruebas, entrega y capacitacion entre otras.

3.2.24. Colocar una placa o distintivo de IPSE en los nuevos grupos electrégenos a implementar en la que
se incluya el numero del contrato y dar cumplimiento a la Imagen Institucional IPSE.

3.2.25. Responder todos los requerimientos o solicitudes formulados por el IPSE con ocasién de objeto
contractual.

3.2.26. Realizar una capacitacion y entrenamiento en el manejo, operacién y mantenimiento de los equipos,
una vez los grupos electroégenos sean puestos en correcta operacién, al personal definido por el prestador
del servicio, capacitacion minima con una intensidad de 40 horas con base en el manual de operaciones
entregado. El contratista presentara al IPSE las evidencias de esta capacitacion, como listado de
asistencia, anexo fotografico, actas de capacitacion, entre otros. Los resultados de esta evidencia
reposaran en el informe final. :

3.2.27. Entregar un esquema de operacion técnico-econdmico para el despacho de la energia en cada
Central de Generacion.

3.2.28. Suscribir el acta de recibo a satisfaccion de los productos objeto del contrato de manera conjunta
con el supervisor del contrato, soportes de operacién éptima de la infraestructura. Instalada con el registro
fotografico correspondiente.

3.2.29. Cumplir con las especificaciones técnicas minimas contenidas en el ANEXO TECNICO

3.2.30. Todos los planos as built, memorias de calculo, disefios generales, entre otros, deben estar firmados
por el profesional competente.

PARAGRAFO 1: PONDERACION DE OBLIGACIONES. Para el adecuado seguimiento y valoracién del
cumplimiento contractual, el IPSE ha elaborado el documento “Ponderacién de Obligaciones” que cuantifica
cada una de las obligaciones del Contratista en calidad y oportunidad, frente al cumplimiento contractual,
el cual sera la base para la aplicacién de sanciones, multas o posibles incumplimientos y debera ser
aplicado en su totalidad para el seguimiento contractual por parte de la interventoria. El documento
“Ponderacion de Obligaciones” se adjunta como anexo al presente contrato.

Clausula 4 - Obligaciones Componente Ambiental Y Social

4.1 Obligaciones Componente de Ambiental

4.1.1 Para el componente ambiental, cuando el contratista visite las instalaciones del IPSE debera apoyar
los programas: Uso Racional de Energia - URE, Uso Racional de Agua URA y Gestion Integral de
Residuos Sélidos - PGIRS. Para tal efecto el IPSE enviara al contratista la matriz de aspectos e impactos
ambientales y los programas de control, con aplicacién al objeto del contrato.
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4.1.2 Durante las actividades de instalacion y puesta en servicio, en caso de generarse residuos peligrosos
(RESPEL ~ Baterias, aceites usados, envases de pintura o todo empaque que haya entrado en contacto
con estas sustancias, y/o demas residuos clasificados como peligrosos en la norma), asi como RAEE
(aparatos eléctricos o electrénicos, cableados), el contratista debera reportarlo al IPSE en sus informes de
avance y final, retirar estos elementos de la zona de trabajo y realizar la disposicion final de los mismos,
de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. Al finalizar el contrato, el contratista debera entregar al
IPSE el certificado de disposicion final por parte del gestor autorizado. Los demas residuos que se generen,
convencionales y organicos, deberan disponerse eh los sitios autorizados en cada localidad, a fin de
prevenir la contaminacion de suelos 0 cuerpos de agua.

4.1.3 Para los Grupos Electrégenos Diésel y de acuerdo con la zona de instalacion y operacién, cada grupo
debera tener la correspondiente cabina de insonorizacion, a fin de evitar sobrepasar los niveles maximos
permisibles por la normatividad que 16 regula, también se incluye adicional a los aspectos técnicos, la
construccion o adecuacion, en caso de que existiere, de una base en concreto para la instalacion de las
plantas de generacién, un dique perimetral que direccione aceites y combustibles en caso de
mantenimientos o derrames, y la trampa de grasas que permita el manejo de los vertimientos con
sustancias oledsas.

4.1.4 El supervisor ¢ interventor, revisara y aprobara con el apoyo de los profesionales del componente
ambiental del IPSE, la funcionalidad de estas estructuras, asi como el seguimiento al cumplimiento de las
actividades mencionadas.

4.1.5 El-contratista debera indagar si en los lugares donde se instalaran los equipos existen protocolos o
planes de manejo ambiental, con el fin de cumplir con las medidas definidas para prevenir, mitigar o
controlar impactos ambientales en los diferentes componentes. En caso de aplicar este requerimiento,
debera quedar consignado en los informes de avance y/o final para el seguimiento respectivo por parte de
la supervisién.

4.2 Obligaciones Componente de Sequridad y Salud en el Trabajo

Para el componente del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el contratista
cumplird con las obligaciones de SST del personal que contrate para el desarrolio de las actividades
definidas en los documentos del proceso de seleccion, dando cumplimiento al articulo 2.2.4.6.28 del
Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 y Resolucidén 0312 de 2019 en su articulo
16., del Ministerio de trabajo.

4.2.1. El contratista se compromete a presentar periédicamente al IPSE las constancias de afiliacion y
planillas de pago correspondientes a Seguridad Social (ARL, Salud y Pensién), del personal involucrado
en el objeto contractual y cada vez que ingrese personal nuevo al desarrollo del proyecto.

4.2.2. E| contratista se compromete a presentar la Matriz de Riesgos y Peligros con sus respectivos’
controles al supervisor del contrato, para ser revisada y aprobada con apoyo del componente SST del
IPSE, o, podra utilizar la matriz tipo que le proporcione el IPSE, con el fin de que sea adaptada a Ia
identificacion, evaluacién y control de los riesgos, teniendo en cuenta el objeto contractual.

4.2.3. El contratista se compromete a entregar al IPSE los respectivos certificados de suministro y buen
uso de los elementos de proteccién del personal involucrado en el objeto contractual y cada vez que ingrese

personal nuevo al desarrollo del proyecto.
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4.2.4. E| Contratista debera enviar evidencias de los elementos colectivos de seguridad industrial
(botiquines de primeros auxilios, Equipos de extincién y elementos de emergencia y contingencias).

4.2.5. El contratista se compromete a ejecutar una actividad de Medicina Preventiva y del Trabajo,
incluyendo un esquema de vacunacién (tétano, fiebre amarilla) de acuerdo con las enfermedades
endémicas de las localidades a las que se desplace el personal involucrado en el objeto contractual,
actividad que se realizara cada vez que ingrese personal nuevo al desarrollo del proyecto, enviado las
evidencias al IPSE como soporte de los informes mensuales.

4.2.6. El contratista debera presentar certificado de los exdmenes médicos ocupacionales segun articulo
2.2.4.2.2.18 del Decreto No. 1072 de 2015, del personal involucrado en el objeto contractual, esta
actividad se debe realizar cada vez que ingrese personal nuevo al desarrollo del contrato.

4.2.7 El contratista se compromete a brindar capacitacion en los riesgos significativos identificados en la
matriz de riesgos y peligros para las actividades que se realicen en el objeto contractual, evidenciando
mediante listas de asistencia que involucren al personal del objeto contractual. Igualmente presentara en
los informes periddicos la evidencia del control de los riesgos.

4.2.8 Si el contratista debe realizar tareas criticas (trabajo en altura, con energias peligrosas, en espacios
confinados y/o trabajo en caliente - segin Matriz de Peligros), debe certificar su competencia y debe
cumplir con el procedimiento y permiso de trabajo establecido previamente y con todos los equipos y
elementos de proteccion personal necesarios para el desarrollo de estas actividades, en caso de
requerirse, de conformidad con el Articulo 17 de la Resolucion 1409 del 2012 del Ministerio de Trabajo.

4.2.9 E| IPSE se compromete a entregar al contratista el Manual del Viajero como herramienta de
prevencion de riesgos y recomendaciones a tener en cuenta en las localidades de las ZNI.

4.2.10. En caso de presentarse un accidente de trabajo, el contratista realizard y mantendra actualizado
un sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo, que evidenciara en los informes
mensuales presentados al IPSE.

4.2.11 El contratista se compromete a colocar todo lo referente a gestidon de emergencias (equipos de
extincion necesarios, sefalizacién de prohibicion, advertencia, emergencia y evacuacion), demarcacion
de areas, enviando al IPSE las evidencias correspondientes.

4.2.12 El contratista debera presentar en los informes periédicos remitidos al IPSE, un capitulo de las
actividades adelantadas en Seguridad y Salud en el Trabajo, con los controles implementados, remitiendo
las respectivas evidencias.

4.2.13 El contratista se compromete a acatar las normas y los procedimientos de emergencias, en caso
de presentarse una evacuacion en las instalaciones del IPSE, durante su permanencia en el Instituto.

PARAGRAFO 1: Previo al inicio de las actividades del contrato y una vez formalizado el mismo y dando
cumplimiento al Instructivo para Control y Seguimiento a Contratistas del IPSE (IPSE-SGSST- 104), el
supervisor del contrato con apoyo del profesional de Seguridad y Saiud en el Trabajo del IPSE, se reunira
con el contratista, para definir a través de la Lista de Chequeo (IPSE-SGSST- F17), el desarrollo de los
compromisos adquiridos, del cual se levantara el registro correspondiente.

<
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Clausula 5 — Obligaciones del IPSE: Para garantizar el cumplimiento del contrato El IPSE se obliga a:

5.1 Exigir del Contratista la correcta ejecucidn del objeto del contrato.

5.2 Pagar el valor del presente contrato en la forma pactada.

5.3 Aprobar la garantia que en debida forma constituya el contratista.

5.4 Vigilar la debida y oportuna ejecucién del contrato y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

5.5 Suministrar la informacién técnica a su disposicién para la ejecucién del objeto contractual.

5.6 Ejercer la supervisién del contrato la cual estara en cabeza de la Subdireccién de Contratos y
Seguimientos del IPSE quien debera desempeiiar cabaimente esta actividad.

5.7 Recibir los productos objeto del presente contrato y gestionar la entrega de los activos a la entidad que
se encargara de la Administracién, Operacién y Mantenimiento-AOM.

5.8 Comunicar al Ministerio de Minas y Energia la estructuracion del presente proceso licitatorio

Clausula 6 — Valor del contrato y forma de pago

El valor del contrato es por la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($4.729.808.554.00),
Moneda Legal, incluidos los impuestos y/o contribuciones de Ley a los que haya lugar y sean aplicables

. contrato.

El valor de éste contrato se pagara con cargo a la siguiente imputacién presupuestal C-2102-1900-5
Desarrollo e Implementacién de Proyectos Energéticos Sostenibles en las Zonas No Interconectadas, ZNI
Nacional, los cuales se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 11819
del 06 de junio de 2019.

La Entidad Estatal contratante pagara al Contratista el valor del contrato de 1a siguiente forma:

1. Un primer pago por el 50% del valor del contrato, incluido impuestos de Ley, contra presentacién de |
los siguientes entregables: A). Verificacion y aprobacion por parte del supervisor, por medio de factura o |
certificacién de importacion de la adquisicién de los grupos electrégenos en las Centrales de generacion

de Acandi, Nuqui y Capurgana y presentacién del documento sobre cumplimiento del protocoio de pruebas

de los equipos, y sus actividades correspondientes, previo recibo a satisfaccion por parte de la supervisién

a través del respectivo informe que incluya ademas ,configuracién dptima de capacidades en kWe de los

huevos grupos electrégenos para las tres (3) ¢entrales de generacién C) Acta de arribo de los nuevos

grupos electrégenos a los sitios de instalaciéon. D) presentacion de factura de pago, con certificado de

cumplimiento por concepto de aportes parafiscales y seguridad social integral de los trabajadores, previa

aprobacion del supervisor del contrato.

2. Segundo Pago por el 40% del valor del contrato, incluido impuestos de Ley contra presentaciéon de
los siguientes entregables: a) Instalacion, adecuacion y correcta puesta en operacion de los grupos
electrégenos, asi como su sincronizacién éxitosa y pruebas de estos equipds en las Centrales de
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Generacién de Acandi, Nuqui y Capurgana. y sus actividades correspondientes, previo recibo a satisfaccién
por parte de la supervision a través del respectivo informe b) presentacién de factura, con certificado de
cumplimiento por concepto de aportes parafiscales y seguridad social integral de los trabajadores, previa
aprobacién del supervisor del contrato.

3. Un tercer pago del 10% del valor del contrato, incluido impuestos de Ley frente a los siguientes
resultados y productos a) A la culminacion del 100% de todas las actividades requeridas para la correcta
operacion y cumplimiento exitosa del objeto contractual b) Registros de la capacitacién en sitio para el
personal definido por el prestador del servicio, con aprobacion de parte de la Supervision del contrato, c)
Pruebas de generacion con registros durante 100 horas d ) Informe final de actividades, factura, con
certificado de cumplimiento por concepto de aportes parafiscales y seguridad social integral de los
trabajadores, previa aprobacién del supervisor del contrato acta de recibo a satisfaccion.

PARAGRAFO 1: Los pagos aqui previstos en el componente de obra civil estaran sujetos a la deducciones
establecidos en el articulo 11 del Decreto Naciona! 399 de 2011 y el inciso 2° del articulo 6° de la Ley 1106
de 2006, todas las personas naturales o juridicas que suscriban contratos de obra publica, con entidades
de derecho publico y fondos de orden distrital o celebren contratos de adicién al valor de los existentes,
deberan pagar a favor de la Nacion, Departamento o Municipio, segun el nivel al cual pertenezca la entidad
publica contratante, una contribucién equivalente al cinco por ciento 5% del valor total del correspondiente
contrato o de la respectiva adicién.

PARAGRAFO 2: Los pagos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacién de este
por la Divisién de PAC de la Direccién de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda; situacién que declara
conocer el oferente exonerando con ello de toda responsabilidad al IPSE, no pudiendo alegar mora o
incumplimiento de tales obligaciones. Esta previsién se incorporard en cada uno de los contratos y en caso
de no hacerse se entiende incluida en virtud del presente proceso de seleccion.

PARAGRAFO 3: E! IPSE no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al CONTRATISTA, cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

Sin perjuicio de lo anterior cada uno de los pagos se efectuara previa acreditacion de los siguientes
requisitos:

o Certificacion de cumplimiento de pagos de aportes de seguridad social integral, parafiscales del
personal vinculado al proyecto, firmado por el representante legal y/o revisor fiscal, segtin aplique.
e Factura.
Evidencias, hitos o entregables correspondientes a cada factura
e Autorizacién de pago firmada por el supervisor del contrato

Por lo anterior, el oferente debera contemplar todos aquellos impuestos y contribuciones que le sean
aplicables.

PARAGRAFO 4: Todos los pagos requieren de la presentacién de factura o solicitud de pago; informe de
actividades; acta de recibo a satisfaccion por parte del supervisor y certificacién de paz y salvo por concepto
de aportes parafiscales y seguridad social integral.
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PARAGRAFO 5: El IPSE realizara el pago, mediante consignacion o abono a la cuenta bancaria adjunta
en la oferta, dentro de los 30 dias siguientes a la radicacion de la factura y los soportes mencionados
previamente.

PARAGRAFO 6: El pago estara sujeto a previa solicitud del PAC y la aprobacién correspondiente por la
division del PAC del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y a la disponibilidad de los recursos de
tesoreria del IPSE. Los pagos se realizaran una vez se haya aprobado el PAC y se encuentren situados
los recursos en la Tesoreria del IPSE.

|
|
\
|
\
|
Clausula 7 - Declaraciones del Contratista
|
\
|

El Contratista hace las siguientes declaraciones:
7.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

7.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibid
del IPSE respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

7.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

7.4 El Contratista al momento de la celebracién del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal
de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses.

7.5 El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social
integral.

7.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

7.7 El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades hecesarias
para la ejecucion final de la consultoria, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del
presente Contrato.

7.8 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de
activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier
actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibitids en desarrollo de éste contrato, no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

7.9 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto ¢contractual,
asi como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacion a la
Resolucién 1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccién Social y los Pactos, Convenios y Convenciones
Internacionales ratificados por Colombia, sobre l6s derechos de los nifios.

Clausula 8 - Plazo
El plazo para la ejecucion de este contrato es hasta el 20 de diciembre de 2019, contados a partir del

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, éjecucion y legalizacion, previa expedicion del
registro presupuestal y aprobacién de las garantias.
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Clausula 9 - Derechos del Contratista

9.1. Recibir la remuneracién pactada en los términos de la Clausula 7 del presente contrato.

Clausula 10 - Derechos particulares de la Entidad Estatal contratante

10.1. Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho
consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.

10.2. Rechazar los productos entregados por el Contratista cuando no cumplan con las especificaciones
técnicas contenidas en la clausula primera del contrato y/o el anexo técnico que las contenga.

Clausula 11 - Responsabilidad

INDUSTRIAS IVOR S.A. CASA INGLESA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en
la clausula 2 del presente Contrato. INDUSTRIAS IVOR S.A. CASA INGLESA sera responsable por los
dafios que ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, al IPSE en la ejecucién del
objeto del presente Contrato.

Clausula 12 - Derechos sobre la propiedad intelectual de investigaciones y trabajos

Los derechos patrimoniales de autor de todos los documentos, desarrollos y en general, sobre los
productos que generen, produzca o realice el (la) CONTRATISTA en virtud de la ejecucion del presente
contrato, seran de propiedad del IPSE. Si hay lugar a publicaciones se dara el respectivo reconocimiento
de los derechos morales de autor. En consecuencia, el CONTRATISTA autoriza expresamente al
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS
NO INTERCONECTADAS - IPSE a utilizarlos indefinidamente, difundirlos y divulgarlos a través de
cualquier medio y en cualquier lugar, sin contraprestacién alguna a favor del contratista.

E! Contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Entidad Estatal contratante por el objeto
de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera
otros derechos legales o contractuales de terceros.

Clausula 13 - Confidencialidad

El contratista durante la vigencia del presente contrato y 2 afos siguientes a la expiracién de su plazo, no
puede revelar, sin el previo consentimiento por escrito del IPSE, la informacién confidencial de propiedad
del INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS
ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE, de la cual el contratista haya tenido o tenga conocimiento con
ocasion o para la ejecucion del presente contrato y que esté relacionada con el objeto establecido en la
Clausula 2 o con las funciones a cargo del IPSE.

Para los efectos de la presente clusula es informacién confidencial cualquier informacién técnica,
financiera, comercial, estratégica, y en general cualquier informacién relacionada con las funciones,
programas, planes, proyecto y /o actividades del IPSE, presentes y futuras, o con condiciones financieras
o presupuestales del IPSE, bien sea que dicha informacion sea escrita, oral o visual, que tenga el caracter
de reservado por la Ley, o haya sido marcada o anunciada como confidencial por parte del IPSE o
cualquier otra Entidad Estatal. Q4
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Clausula 14 - Multas

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, INSTITUTO
DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS - IPSE puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las
siguientes multas, mediante resolucién motivada le impondra a éste, multas diarias y sucesivas por una
suma igual al cero coma cero quince por ciento (0,015%) del valor del Contrato, las cuales sumadas no
podran superar el dos coma cinco por ciento (2,50%) del valor del mismo. Estas multas tendran caracter
de conminatoria y para su aplicacién se observaré el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley
1474 de 2011, el que, una vez concluido, faculta al IPSE para imponerlas y descontar el valor de las mismas
de los saldos pendientes por pagar al Contratistas, ¢ para cobrarselas directamente a éste 0 hacerlas
efectivas con cargo a la garantia que ampara el cumplimiento del contrato. El Contratista renuncia a
cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para efectos de constituciéon e mora.

Clausula 15 - Clausula Penal

En caso de declaratoria de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato,
INDUSTRIAS IVOR S.A. CASA INGLESA debe pagar al IPSE, a titulo de indemnizacién, una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula
penal es el de la estimacién anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro
de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado
con los montos que el IPSE adeude al Contratista con ocasién de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Cédigo Civil.

Clausula 16 - Garantias y Mecanismos de cobertura del riesgo

De conformidad con los articulos 2.2.1.2.3.1.1 y 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, las garantias en
la contratacién deben cubrir el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las entidades
estatales con ocasién de: (i) la presentacion de las ofertas ; (i) os contratos y su liquidacion: y (iii) los riegos
a los que se encuentran expuestas las entidades estatales, derivados de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y
subcontratistas.

Las garantias que los oferentes o contratistas puedan otorgar para asegurar el cumplimiento de sus
obligaciones son:

o Contrato de seguro contenido en una poéliza
e Patrimonio auténomo
e Garantia Bancaria

El Contratista se dbliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad
Estatal contratante, con ocasion de la ejecucion del contrato, de acuerdo con la inférmacién de la siguiente
tabla: .

De conformidad con este estudio, para la presente contratacién se exigira el cubrimiento de los siguientes
riesgos.

. . LY
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RIESGO VIGENCIA SUFICIENCIA
- Igual a ta del plazo para la ejecucion del 20% del valor del
Cumpllmfento contrato y seis (6) meses mas contrato
Calidad y correcto Igual a la del plazo para la ejecucion del

; ; . contrato y un (1) afio mas a partir de la 20% del valor del
funC|onam|eentSid§S|os bienes y fecha de suscripcion del acta de recibo a contrato
quip satisfaccion.

Pago i%i;';gﬂi’gzzzztzc'ones lgual a la duracién contrato y tres (3) afos 5% del valor del
indemnizaciones laborales mas. contrato
ex?r:zgr?tr: :img?adfrgxi a Con una vigencia igual al plazo de Cuatrocientos (400)

y ejecucién del contrato. SMMLV

terceros

PARAGRAFO. La garantias y amparos requeridos sefialados previamente, requieren de la aprobacion por
parte de EL IPSE y serd modificada en los eventos que EL IPSE lo exija de conformidad con la normatividad
vigente.

E! Contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo de ejecucién del
contrato.

El Contratista debe presentar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del presente contrato
las garantias a favor de INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE.

Clausula 17 - Independencia del Contratista

El contratista es una entidad independiente del IPSE, y no es su representante, agente o mandatario.
INDUSTRIAS IVOR S.A. CASA INGLESA. no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre del IPSE, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a
su cargo.

E!l Contratista se obliga a cumplir con el objeto al que se refiere la Clausula 2 del presente Contrato con su
propio personal, de forma independiente y auténoma, sin que exista relacién de subordinaciéon o
dependencia entre este y la Entidad Estatal contratante.

El contratista es responsable del pago de los salarios, prestaciones sociales y contribuciones
correspondientes al personal que utilicen en la ejecucién del objeto del presente Contrato de Consultoria.

Cléuzsu_la 18 - Cesiodn

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente
Contrato sin la autorizacion previa y por escrito del INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE
SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE.

Si el Contratista es objeto de fusion, escision o cambio de control, o de la enajenacién parcial o total de sus
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el IPSE esta facultado a conocer las condiciones de esa operacion. Eh consecuencia, el Contratista se
obliga a informar oportunamente al IPSE de la misma y solicitar su consentimiento.

Clausula 19 - Subcontratacién

INDUSTRIAS IVOR S.A. CASA INGLESA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de las
actividades relacionadas con el objeto del presente contrato. Sih embargo, el Contratista débe comunicar
de estas contrataciones a la Entidad Estatal contratante y debe tener el debido registro de este tipd de
negocios juridicos.

Clausula 20 - Indemnidad

INDUSTRIAS IVOR S.A. CASA INGLESA se obliga a indemnizar al IPSE con ocasién de la violacion o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

E! Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio 6 perjuicio
originado eh reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el montd-del
dafio o perjuicio causado.

El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacion de caréacter
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que ¢l Contratista
asuime frente al personal, subordinados o tercerés que se vinculen a la ejecucion de las obhgacuones
derivadas del presente Contrato

Clausula 21 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el ihncumplimiento de cualquiera de sus ¢bligaciones

6 por la demora en la satisfaccién de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente
Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza
mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia
colombiana.

Clausula 22 - Solu¢ién de Controversias

Las conttoversias 6 diferencias que sutjan entre el Contratista y la Entidad Estatal sontratante con ocasion
de la firma, ejecucion, interpretacién, prérroga o tertinacion del Contrats, asi como de cualquier otro asunté
relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arréglo
directo, eh un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en qué cualquiera de las partes
comunhique por escrito a la otra la existencia de una diferencia.

Las controversias due no puedan ser resueltas de forma diretta entré las partes, se resélveran mediante:

Amigable composicion: Cuando la cohtroversia se relacione ¢oh asuntés téchicos, puede someterse a un
procedimiento de amigable composicidn que se surtird ante [organizacidén que tramitaréd la amigable
composicién], previa solicitud de arreglo directy. El amigable componedor sera una (1) sbla persona, que
debe tener una formacion profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente
contrato y que témara una decisién final en equidad, utilizando printipalmente su formacion profesional.]

Conciliacién: Cuando la cortroversia no pueda arreglarse de manera direéta 0 no pueda existir una
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amigable composicion debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtird ante [nombre del
centro de conciliacion], previa solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes.
Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera
a partir de la fecha de la primera citacién a las Partes que haga el centro de conciliaciéon pactado, las Partes
no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccién contencioso
administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composicion, en la conciliacion si hay
lugar a elfla es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia,
cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Clausula 23 - Supervisién

—

Sera ejercida por la Subdireccion de Contratos y Seguimiento del IPSE de conformidad con lo reglamentado
en la Resolucion vigente, para el efecto, la supervision trabajaréd objetivamente, en asocio con EL
CONTRATISTA, con el fin de indicarle qué aspectos son necesarios corregir, modificar o aclarar, de forma
tal que se puedan detectar los problemas con anticipacion y se satisfagan los aspectos mencionados en
los pliegos de condiciones y el contrato, dentro de los plazos previstos y los costos acordados. Todo lo
anterior propendiendo por garantizar los fines esenciales de la contratacion

La supervision trabajard en asocio con EL CONTRATISTA, con el fin de indicarle qué aspectos son
necesarios corregir, modificar o aclarar, de forma tal que se puedan detectar los problemas con anticipacion
y se satisfagan los aspectos mencionados en los pliegos de condiciones y el contrato, dentro de los plazos
previstos y los costos acordados, velara por el cumplimiento estricto del objeto de la contratacion, y sera
quien representara a la entidad ante el contratista para efectos del contrato que se suscriba, de conformidad
con lo reglamentado en la Resolucion 20131000005805 del 05 de diciembre de 2013 y la normatividad
vigente aplicable.

Clausula 24 - Anexos del Contrato Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:

24.1. Los estudios previos.

24.2. El Pliego de Condiciones del proceso de seleccién IPSE-SPE-SA-001-2019, sus anexos, adendas o
cualquier otro Documento del Proceso.

24.3. La oferta presentada por el Contratista.

24.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.

245, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 11819 del 06 de junio de 2019,

24.6. Anexo técnico.

24.7. Comportamiento de la demanda energética Acandi y Capurgana

24.8. Ubicacién geogréfica localidades a implementar estaciones de potenciales energéticos.

24.9 Estimacién porcentual ponderada de actividades

Clausula 25 - Perfeccionamiento y ejecucién

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucién
requiere el registro presupuestal la aprobacion de la garantia de que trata la Clausula 16 del presente
Contrato y la acreditacién de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema
de seguridad social integral.
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Clausula 26 - Domicilio contractual

Las partes acuerdan que para todos los efectos legales, judiciales y extrajudiciales que se deriven del
presente contrato, fijan como domicilio contractual la ciudad de Bogota.

Para constancia, se firma el presente contrato, en la ciudad de Bogota D.C, a los 1 B SEP 2019

A_\N&wmu‘-&’t%&q C v|(é£§es JONES

LARA ALEXANDRA MENDEZ CUBIL
Secretaria General - IPSE Representante Legal Suplente
Ordenadora del Gasto - IPSE INDUSTRIAS IVOR S.A CASA INGLESA

Proyectté: Diego Piragua Meneses - Grupo de Gestion de Contratacion. W
Reviso: Andrés Corredor Avila — Coordinador Grupo Gestion de Contratagi
Revisé: Martha Cecilia Gémez Montoya -~ Contratista Secretaria General
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Bogota D.C, 24/09/2019

NOTA ACLARATORIA

LA SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE

En uso de atribuciones legales vigentes, en especial las conferidas por el Decreto 257 del 28 de enero de
2004, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Resolucién No. 20191300011025 del 5 de
septiembre de 2019, mediante la cual se delega como ordenadora del gasto

CONSIDERANDO

El Instituto de Planificacion y Promocion de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas — IPSE,
adjudicé mediante Resolucion IPSE- 20191000011125 del 16 de septiembre de 2019, a la firma INDUSTRIAS
IVOR CASA INGLESA proceso de Seleccion Abreviada IPSE-SPE-SA-001-2019, el cual tiene por objeto la
“Adquisicién e instalacién de grupos electrégenos para los municipios de Nuqui, Acandi y el corregimiento de
Capurgana en el departamento de Chocd”, por un valor de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE
($4.729.808.554.00) INCLUIDOS IMPUESTOS DE LEY, de acuerdo a la suma ofertada en la propuesta -
econdmica; respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 11819 del 06 de junio de 2019,
expedido por la Coordinacién de Recursos Financieros de la entidad.

Por error involuntario el encabezado del contrato 068 de 2019, se indicé que es un contrato de prestacion de
servicios cuando su naturaleza juridica corresponde a un Contrato de Compraventa.

La presente aclaracion se hace con el fin de adelantar la expedicion de garantias contenidas en Contrato de
Compraventa 068 de 2019.

L
(L\Q‘dez)co«\ S leNe~DLL N
CLARA ALEXANDRA MENDEZ CUBILLOS

Secretaria General - IPSE
Ordenadora del Gasto - IPSE

Proyectd: Diego Piragua Meneses - Grupo de Gestion de Contratacion. DFV
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